Diario di lavoro

Luogo	SAM Trevano
Data	2018-09-19

Lavori svolti

Durante il corso di questa lezione ci è stato assegnato il compito di completare la stesura del Gantt.

Inoltre i docenti sono passati a controllare come avevamo svolto la stesura dei requisiti.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho avuto dei problemi durante l'utilizzo di GanttProject in particolare con la modifica delle date di inizio e fine attività. Ho risolto spostando l'attività sul grafico e senza modificarla dal camppo di testo.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea con la pianificazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro