Diario di lavoro

Luogo	SAM Trevano
Data	2018-10-10

Lavori svolti

Tempo a casa: 4 ore

Ho scelto il template da utilizzare per il progetto, l'ho adattato ai miei scopi e ho iniziato con la convalida lato server dei campi di registrazione.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho riscontrato dei problemi con l'implementazione di una libreria esterna per la formattazione del campo per il numero di telefono.

La documentazione era scarsa quindi ho risolto guardando come doveva essere implementata da una demo del funzionamento della libreria.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea con la pianificazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire l'implementazione del controllo dei campi lato client e iniziare con quella lato server.