Diario di lavoro

Luogo	SAM Trevano
Data	2018-10-12

Lavori svolti

Tempo: 4 ore

Ho finito di implementare il controllo dei dati tramite le strutture di controllo di HTML. Ho iniziate a implementare i controlli dei dati tramite JavaScript.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea con la pianificazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire l'implementazione del controllo dei campi lato client con JavaScript e iniziare con quella lato server.