

Diario di lavoro

Luogo	SAM Trevano
Data	2018-11-01

Lavori svolti

Tempo: 3 ore

Ho implementato il salvataggio dei dati nei due file csv controllando se i file esistono o meno e ho modificato la grafica della tabella delle registrazioni.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea rispetto alla programmazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Rifare la grafica della tabella.