Diario di lavoro

Luogo	SAM Trevano
Data	2018-10-03

Lavori svolti

Tempo: 1 ora

Ci è stata spiegata la teoria su come implementare, integrare i moduli ed eseguire i

test.

Tempo: 1 ora

Ho iniziato con il design delle interfacce grafiche di ogni pagina.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire le interfacce grafiche e iniziare con la logica dei bottoni.